

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
Polgármesterétől  
Mátészalka, Hősök tere 9.  
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360  
E-mail: [polgarmester@mateszalka.hu](mailto:polgarmester@mateszalka.hu)

Száma:50-1/2024.

## ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

**2024. I. negyedéves tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról és beruházásokról valamint Mátészalka Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Monitoring Jelentésének elfogadásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Mátészalka Város Önkormányzata pályázatairól és beruházásairól készült 2024. I. negyedéves tájékoztatójának és Mátészalka Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2023. évi Monitoring Jelentésének megtárgyalására.

Mátészalka, 2024. 03. 18.

**dr. Hanusi Péter**  
polgármester



**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
...../2024.(.....)**

**H A T Á R O Z A T A**

**2024. I. negyedéves tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról és  
beruházásokról**

**A Képviselő-testület:**

Mátészalka Város Önkormányzatának projektjeiről készült 2024. I. negyedéves tájékoztatóját a határozat 1. sz. melléklete szerint megtárgyalta és tudomásul vette.

Mátészalka, 2024. ....

**dr. Hanusi Péter**  
polgármester

**dr. Takács Csaba**  
jegyző

## Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról és beruházásokról

### 2024. I. negyedév

A 2014-2020-as és a 2021 – 2027-es európai uniós fejlesztési ciklus jelentős forrásszerzési lehetőséget kínál az önkormányzatok számára, amelyet mind nagyobb mértékben kíván önkormányzatunk igénybe venni.

A Városfejlesztési csoport 2024. első negyedévében is koordinálta Mátészalka Város Önkormányzatának fejlesztéseit. A Városfejlesztési Csoport a projektek előkészítésében, benyújtásában és a jogosultsági ill. szakmai értékelések során jelentkező feladatok ellátásában működött közre, melynek eredményeként számos pályázat pozitív tartalmú támogatói döntésben részesült és kezdetét vette a projektek megvalósítása. A csoport munkatársainak feladatát képezi emellett a projektek fizikai befejezését követően, azok lezárásával összefüggő folyamatok koordinálása.

#### Aktuális pályázatok és beruházások:

##### **1. Belvárosi piac megújítása - TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00038**

A Mátészalka Város Önkormányzata által benyújtott támogatási kérelem pozitív tartalmú támogatói döntésben részesült, amely a belvárosi zöldség- és gyümölcs piac kornak megfelelő infrastruktúrával történő ellátását tartalmazza – a hétköznapi nevén „Kispiac” területének lefedése révén (meglévő üzleteket teljesen lefedő tetőszerkezet kialakításával).

A projekt elszámolható költsége: 803 955 769 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Státusz: A projekt a támogatási szerződés szerinti határidőben befejeződött, a Belvárosi piac 2024. márciusában megkezdte a működését.

##### **2. Új bölcsőde Mátészalkán - TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00027**

A Mátészalka Város Önkormányzata által benyújtott támogatási kérelem eredményeként a Kalmár utca és az Erkel Ferenc utca sarkán levő telken egy új bölcsődei telephely kerül kialakításra.

A projekt elszámolható költsége: bruttó 649.291.096 Ft.

Támogatási intenzitás: 100 %

Státusz: A projekt kapcsán többlettámogatási igény került benyújtásra, mely pozitív elbírálásban részesült. A projekt főtevékenységei befejeződtek, a használatbavételi és működési engedély megszerzését követően 2023. szeptemberében az „Angyalszárny Bölcsőde” megkezdte működését.

### 3. Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése

Tartalma: Kegyeleti park fejlesztésének 2. üteme – a zöldterület további fejlesztése, területrendezés, további gyalogos felületek és a terület körül parkolók kialakítása, fedett létesítmény kialakítása

A tervezett fejlesztés teljes költsége (elszámolható költség): 106 397 669 Ft

A tervezett fejlesztés támogatási igénye: 106 397 669 Ft

Státusz: A támogatási kérelem pozitív tartalmú támogatói döntésben részesült, a projektelőkészítés folyamatban van: jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.

### 4. Mátészalka – Ópályi közötti kerékpárút építése

Tartalma: a Mátészalka – Ópályi települések közötti külterületi kerékpárút szakasz megépítése.

A tervezett fejlesztés teljes költsége (elszámolható költség): 538 073 943 Ft.

A tervezett fejlesztés támogatási igénye: 538 073 943 Ft.

Státusz: A támogatási kérelem pozitív tartalmú támogatói döntésben részesült, a projektelőkészítés folyamatban van: a tervezetet az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AOFK) végezte, 2024. februárjában kaptuk kézhez a kiviteli terveket. Jelenleg ezek alapján a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.

### 5. Zöld Mátészalka

Tartalma:

- Gólyakerti tó zöldövezetének fejlesztése – A Gólyakerti tó környezetének további fejlesztéseként, egy városi szintű gyermekjátszótér és egy városliget jellegű közösségi, rekreációs tér kialakítása a cél.
- A Hild János park Szalkai László és Rákóczi utcák közötti területének teljes körű rehabilitációja – lakó-pihenőövezet kialakítása, ehhez kapcsolódóan közlekedési felületek fejlesztése, forgalomszabályozás, parkolási lehetőségek felülvizsgálata, valamint a két elkülönült park zöldterületi fejlesztése
- Nyár utca fejlesztése – A Nyár utca által határolt zöldterület megújítása játszótéri, sport és közösségi funkciók megtartásával, valamint ehhez kapcsolódóan lakó-pihenőövezeti egység kialakítása, közlekedési felületek fejlesztése
- Iskola köz - Rákóczi utca – Nagykárolyi út kereszteződésében körforgalmi csomópont kialakítása valamint az Iskola köz felújítása, szélesítése

A tervezett fejlesztés teljes költsége (elszámolható költség): 1 300 000 000 Ft.

A tervezett fejlesztés támogatási igénye: 1 300 000 000 Ft.

Státusz: A támogatási kérelem pozitív tartalmú támogatói döntésben részesült, a projektelőkészítés folyamatban van, a kiviteli tervek elkészültek.

## **6. Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán**

Tartalma: A meglévő óvodai és bölcsődei intézményeink eszközfejlesztéseinek elősegítése, a hatékonyabb óvodai és bölcsődei gyermeknevelés támogatása céljából. A pályázat előkészítése az intézményvezetőkkel történő egyeztetés alapján történt, javaslatainknak megfelelően került meghatározásra a projekt műszaki-szakmai tartalma. Ennek eredményeként kültéri- ill. beltéri játszó- és fejlesztő eszközök, bútorzat és számítástechnikai eszközök beszerzésére kerül sor nyertes pályázat esetén.

A tervezett fejlesztés teljes költsége (elszámolható költség): 199 799 011 Ft.

A tervezett fejlesztés támogatási igénye: 199 799 011 Ft

Státusz: A támogatási kérelem pozitív tartalmú támogatói döntésben részesült, jelenleg a játszóudvarok tervezése van folyamatban.

## **7. Gyermekegészségügyi központ**

Tartalma: A jelenlegi gyermekorvosi rendelők kialakítása, infrastrukturális feltételrendszere elavult, illetve évtizedek óta azonos körülmények között kell a szolgáltatóknak biztosítaniuk a működést. Emellett a korábbi tudógondozó épülete is jelenleg használaton kívüli, felújítandó épület, amelynek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása folyamatban van. Ezen előzmények okán a régi tudógondozó épület felújításával a mai kor követelményeinek megfelelő, a gyermekek igényeihez kialakított családbarát, korszerűen felszerelt gyermekegészségügyi központ létrehozását tervezzük. A gyermekorvosi rendelők, játszósarok kialakítása mellett az épület alkalmas arra is, hogy egészségmegőrző funkciókat is ellásson, így kialakítható benne mozgásprogramokra alkalmas mozgásfejlesztő terem, vagy szűrővizsgálatokra alkalmas helyiség is, illetve a funkciókhoz szükséges eszközbeszerzés.

A tervezett fejlesztés teljes költsége (elszámolható költség): 500.000.000 Ft

A tervezett fejlesztés támogatási igénye: 500.000.000 Ft

Státusz: A támogatási kérelem pozitív tartalmú támogatói döntésben részesült, a tervezés folyamatban van.

## **8. A Mátészalkai Technológiai Park fejlesztése**

Tartalma: Tekintettel arra, hogy a Mátészalkai Technológiai Park önkormányzati tulajdonban levő területei magas arányban értékesítésre kerültek, szükséges a Park területének a bővítése. A bővítési terület korábban kijelölésre került, illetve a területvásárláshoz szükséges hitel felvételre került. A projekt keretében az önkormányzat a bővítési terület feltárásához szükséges alpinfrastruktúra kiépítésére tudott támogatási kérelmet benyújtani.

A tervezett fejlesztés teljes költsége (elszámolható költség): 1.150.000.000 Ft.

A tervezett fejlesztés támogatási igénye: 1.150.000.000 Ft.

Státusz: A támogatási kérelem forráshiány miatt tartaléklistára került.

### **9. Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)**

Tartalma: A projekt kötelező elemeként szociális munka segítésé 36 hónapig az 1. sz. szegregátumban élőkét. A szociális munka mellett egyéb oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi tevékenységek, rendezvények megvalósítását terveznénk, a helyi igényeknek megfelelően. Szomszédos települések tapasztalataira alapozva tervezzük a Roma Lány Program bevezetését a szegregátumban, amelynek célja, hogy lemorzsolódással veszélyeztetett tanulónak minősített roma lányokat segítse speciálisan rájuk szabott programokkal, mentorálással abban, hogy folytassák tanulmányaikat és befejezhessék az iskolát. A szociális munka tekintetében a „Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények” segíti az önkormányzat munkáját.

A tervezett fejlesztés teljes költsége (elszámolható költség): 200.000.000 Ft

A tervezett fejlesztés támogatási igénye: 200.000.000 Ft

Státusz: A támogatási kérelem pozitív tartalmú támogatói döntésben részesült. A projekt keretében elkészült a Közösségi Beavatkozási Terv, amely a Társadalmi Esélyegyenlőségi Főigazgatóság (TEF) által jóváhagyásra került, a projektmegvalósítás kezdetét vette.

### **10. Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem**

Mátészalka Város Önkormányzata célul tűzte ki a helyi turizmus még versenyképesebb, a mai modern technológiákhoz igazodó színvonalas szintre emelését a mind szélesebb körű célcsoport elérése, lakossági elégedettség növelése, valamint a helyi gazdaság erősítése érdekében.

A fejlesztéssel érintett Zsinagóga épület turisztikai célú hasznosítása és a kitűzött célok elérése érdekében az alábbi tevékenységek valósíthatóak meg:

- Kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése.
  - o Meglévő Zsinagóga épület felújítása, kiállító és bemutatótereinek kialakítása.
- Élmenyelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutató formák kialakítása.
  - o Eszközbeszerzés az interaktív bemutató formák kialakításához.
- Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok- tematikus utak – kialakítása

- A tematikus úthoz kapcsolódó fő helyszínen felújítási munkák, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása a térségi zsidó kulturális örökség tematikáján alapuló tematikus útvonal létrehozásával.

A tervezett fejlesztés teljes költsége (elszámolható költség): 500.000.000 Ft

A tervezett fejlesztés támogatási igénye: 500.000.000 Ft

Státusz: A támogatási kérelem pozitív tartalmú támogatói döntésben részesült, a tervezés folyamatban van.

### **11. Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem**

Mátészalka Város Önkormányzata célul tűzte ki a helyi turizmus még versenyképesebb, a mai modern technológiákhoz igazodó színvonalas szintre emelését a mind szélesebb körű célcsoport elérése, lakossági elégedettség növelése, valamint a helyi gazdaság erősítése érdekében.

A fejlesztéssel érintett Zsinagóga kertrészének turisztikai célú hasznosítása és a kitzűzött célok elérése érdekében az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezett:

- Kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése.
  - A zsidó megemlékezés szabadtéri kiállítóterének létrehozása. A Zsinagóga kertjének átalakítása, a volt rabbiház elemeinek felhasználásával szabadtéri kiállítóter létrehozása, amely a zsidó múlt-jelen-jövő elemeit jeleníti meg, mutatja be kiegészítve a kapcsolódó zöld elemekkel, pihenőterekkel.
- Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, látogatóbarát funkciók kialakítása, bővítése, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása.
  - Vendégfogadási feltételeinek kialakítása
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.
  - Eszközbeszerzés az interaktív bemutatási formák kialakításához

Kapcsolódó megközelítő út burkolatának kialakítása.

Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok- tematikus utak – kialakítása

A tematikus úthoz kapcsolódó fő helyszínen felújítási munkák, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása a térségi zsidó kulturális örökség tematikáján alapuló tematikus útvonal létrehozásával.

A tervezett fejlesztés teljes költsége (elszámolható költség): 273.501.560 Ft

A tervezett fejlesztés támogatási igénye: 273.501.560 Ft

Státusz: A támogatási kérelem pozitív tartalmú támogatói döntésben részesült, a tervezés folyamatban van.

### 12 – 13. Belterületi útfejlesztés I. és II.” c. támogatási kérelmekről

Tartalma: A támogatási kérelem az alábbi útszakaszok felújítására, burkolattal történő kiépítésére irányul:

<b>Belterületi útfejlesztés I.</b>	<b>Belterületi útfejlesztés II.</b>
Északi krt (Jármí út - Tavasz utca közötti szakasz)	Nyár utca (Búza utca – Zevenaar utca közötti szakasz)
Tavasz utca (Nyár utca - Erkel F. utca közötti szakasz)	Szatmár utca (teljes szakasz)
Arad utca (teljes szakasz)	Mátyás király (teljes szakasz)
Irinyi utca (teljes szakasz)	Hajdú utca (Zrínyi köz – Csokonai utca közötti szakasz)
Deák Ferenc köz (teljes szakasz)	Ifjúság tér (déli oldal)
Deák Ferenc utca (teljes szakasz)	Szél köz (teljes szakasz)
Szokolay Örs utca (Bajcsy-Zs. utca - Balassi B. utca közötti szakasz)	Csokonai köz (jelenleg útalappal ellátott szakasz)
Ősz utca (jelenleg burkolat nélküli szakasz)	---

Mindkét projekt tervezett elszámolható költsége 200.000.000 Ft, támogatási igénye 100 %.

Státusz: A támogatási kérelmek pozitív tartalmú támogatói döntésben részesültek, jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.

### 14. „Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7.” - TOP-1.3.1-16-SB1-2019-00004

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Mátészalka Város Önkormányzata közösen nyújtott be támogatási kérelmet az alábbi fejlesztés megvalósítására:

- 471. számú főút – 4918. számú út – 49331. számú állomáshoz vezető út csomópontját érintően körforgalom kialakítása (*Zöldfa utca – Meggyesi út kereszteződése*)
- Seregély utca felújítása
- a fejlesztéshez kapcsolódóan a pályázati felhívás előírásainak megfelelő kerékpárforgalmi létesítmények (Koppenhágai típusú kerékpársáv stb.) kialakítása



A projekt elszámolható költsége:

Magyar Közút Zrt.: bruttó 919 553 960 Ft

Mátészalka Város Önkormányzata: bruttó 272 992 910 Ft

Összesen: bruttó 1 192 546 870 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Státusz: A projekt megvalósítása befejeződött, a projekt lezárásra került.

#### **15. „Külterületi helyi közutak fejlesztése Mátészalkán” - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16**

A vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítása és a földrajzi mobilitás elősegítése érdekében, Mátészalka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a külterületi helyi közutak fejlesztésére.

A projekt célja, az önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak stabilizálása.

A projekt az alábbi utak fejlesztésére irányult:

- Hodászi út: 072. hrsz.
- Vágóház tanya: 0100 hrsz.
- Budai Nagy Antal utca: 0197 és 0210/1 hrsz.

A tervezett fejlesztés teljes költsége: 107.812.334 Ft.

A tervezett fejlesztéshez megítélt támogatás: 99.999.990 Ft

A fejlesztés megvalósításához szükséges összes saját forrás: 7.812.344 Ft

Támogatási intenzitás: 95 %

Státusz: A projekt lezárásra került, jelenleg fenntartási időszakban van.

#### **16. „Külterületi utak fejlesztése Mátészalkán II. ütem” - VP6-7.2.1.1-21**

A vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítása és a földrajzi mobilitás elősegítése érdekében, 2021. júliusában Mátészalka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a külterületi helyi közutak fejlesztésére.

A projekt célja, az önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak fejlesztése.

A projekt az alábbi utak fejlesztésére irányult:

- Hodászi út: 072 hrsz.
- Zöldmező utca: 0135 hrsz.

- Ecsedi utca: Mátészalka 0173, Kocsord 026 hrsz.
- Fekesszegi utca: 0293/1, 0279 hrsz.

A tervezett fejlesztés teljes költsége:	315.012.699 Ft
A tervezett fejlesztés támogatási igénye:	297.155.278 Ft
A tervezett fejlesztés önerőigénye:	17.857.421 Ft

Támogatási intenzitás: 95 %

Státusz: A projekt megvalósítása befejeződött, a projektzárás folyamatban van.

### 17. Önerős útfelújítások

- BUDAI NAGY ANTAL UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁSA  
Összköltség: nettó 10.338.083 Ft
- CURTIS UTCAI GYALOGÁTKELŐHELY ÉPÍTÉSE  
Összköltség: nettó 3.442.026 Ft
- KALMÁR UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁSA  
Összköltség: nettó 29.380.198 Ft
- MÓRICZ ZSIGMOND UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁSA  
Összköltség: nettó 30.402.147 Ft
- VÁGÓHÁZTANYA UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁSA  
Összköltség: nettó 12.999.953 Ft
- ZÖLDMEZŐ UTCA ÚTÉPÍTÉSE (*belterületi szakasz*)  
Összköltség: nettó 12.015.950 Ft
- ZÖLDMEZŐ UTCA ÉS ARAD UTCA ÖSSZEKÖTŐ SZAKASZ ÚTÉPÍTÉSE  
Összköltség: nettó 15.357.922 Ft
- ZÖLDFA UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁSA (*Seregély utca – Zöldfa köz közötti szakaszon*)  
Összköltség: nettó 3.608.562 Ft

Státusz: A projektek megvalósítása befejeződött.

**18. Belterületi helyi közutak fejlesztése III.**

- ALMÁSKERT UTCA ÚTREHABILITÁCIÓ  
Összköltség:      nettó 7.201.202 Ft
  
- EÖTVÖS UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁS  
Összköltség:      nettó 49.654.669 Ft
  
- FEKESSZEGI UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁS  
Összköltség:      nettó 17.985.874 Ft
  
- MÓRICZ UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁS  
Összköltség:      nettó 41.258.021 Ft

Státusz: A kivitelezési munkák 2024 tavaszán megkezdődnek.

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
...../2024.(.....)**

**H A T Á R O Z A T A**

**Mátészalka Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Monitoring  
Jelentésének elfogadásáról**

**A Képviselő-testület:**

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján - megtárgyalta Mátészalka Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 2023. évi Monitoring Jelentését és a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Mátészalka, 2024. ....

**dr. Hanusi Péter**  
polgármester

**dr. Takács Csaba**  
jegyző



**MÁTÉSZALKA VÁROS INTEGRÁLT  
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK  
MONITORING JELENTÉSE**

**2023.**

## **1. A megvalósítással kapcsolatos tevékenységek előrehaladása**

Mátészalka Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában számos projektötlet jelent meg a teljes település és a városrészek fejlesztési igényeinek megfelelően. Ezek az ötletek jelentették az alapját azon fejlesztési elképzelések kidolgozásának, amelyeket egyrészt tervezési oldalról előkészített az önkormányzat, másrészt amelyeket különböző pályázati lehetőségek keretében támogatási kérelem formájában benyújtottunk.

A 2014-2020-as valamint a 2021-2027-es európai uniós fejlesztési ciklus jelentős forrásszerzési lehetőséget kínál az önkormányzatok számára, amelyet mind nagyobb mértékben kíván önkormányzatunk igénybe venni. A Városfejlesztési csoport az alábbi projektek előkészítésében, benyújtásában és a jogosultsági ill. szakmai értékelések során jelentkező feladatok ellátásában működött közre, melynek eredményeként számos pályázat pozitív tartalmú támogatói döntésben részesült és kezdetét vette a projektek megvalósítása. A csoport munkatársainak feladatát képezte emellett a projektek fizikai befejezését követően, azok lezárásával összefüggő folyamatok koordinálása.

Aktuális pályázatok és beruházások:

### **1. Belvárosi piac megújítása - TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00038**

A Mátészalka Város Önkormányzata által benyújtott támogatási kérelem pozitív tartalmú támogatói döntésben részesült, amely a belvárosi zöldség- és gyümölcs piac kornak megfelelő infrastruktúrával történő ellátását tartalmazza – a hétköznapi nevén „Kispiac” területének lefedése révén (meglévő üzleteket teljesen lefedő tetőszerkezet kialakításával).

A projekt elszámolható költsége: 803 955 769 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Státusz: A projekt a támogatási szerződés szerinti határidőben befejeződött, a Belvárosi piac 2024. márciusában megkezdte a működését.

### **2. Új bölcsőde Mátészalkán - TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00027**

A Mátészalka Város Önkormányzata által benyújtott támogatási kérelem eredményeként a Kalmár utca és az Erkel Ferenc utca sarkán levő telken egy új bölcsődei telephely kerül kialakításra.

A projekt elszámolható költsége: bruttó 649.291.096 Ft.

Támogatási intenzitás: 100 %

Státusz: A projekt kapcsán többtámogatási igény került benyújtásra, mely pozitív elbírálásban részesült. A projekt főtevékenységei befejeződtek, a használatbavételi és működési engedély megszerzését követően 2023. szeptemberében az „Angyalszárnny Bölcsőde” megkezdte működését.

### 3. Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése

Tartalma: Kegyeleti park fejlesztésének 2. üteme – a zöldterület további fejlesztése, területrendezés, további gyalogos felületek és a terület körül parkolók kialakítása, fedett létesítmény kialakítása

A tervezett fejlesztés teljes költsége (elszámolható költség): 106 397 669 Ft

A tervezett fejlesztés támogatási igénye: 106 397 669 Ft

Státusz: A támogatási kérelem pozitív tartalmú támogatói döntésben részesült, a projektelőkészítés folyamatban van: jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.

### 4. Mátészalka – Ópályi közötti kerékpárút építése

Tartalma: a **Mátészalka – Ópályi** települések közötti külterületi kerékpárút szakasz megépítése.

A tervezett fejlesztés teljes költsége (elszámolható költség): 538 073 943 Ft.

A tervezett fejlesztés támogatási igénye: 538 073 943 Ft.

Státusz: A támogatási kérelem pozitív tartalmú támogatói döntésben részesült, a projektelőkészítés folyamatban van: a tervezetet az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AOFK) végezte, 2024. februárjában kaptuk kézhez a kiviteli terveket. Jelenleg ezek alapján a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.

### 5. Zöld Mátészalka

Tartalma:

- Gólyakerti tó zöldövezetének fejlesztése – A Gólyakerti tó környezetének további fejlesztéseként, egy városi szintű gyermekjátszótér és egy városliget jellegű közösségi, rekreációs tér kialakítása a cél.
- A Hild János park Szalkai László és Rákóczi utcák közötti területének teljes körű rehabilitációja – lakó-pihenőövezet kialakítása, ehhez kapcsolódóan közlekedési felületek fejlesztése, forgalomszabályozás, parkolási lehetőségek felülvizsgálata, valamint a két elkülönült park zöldterületi fejlesztése
- Nyár utca fejlesztése – A Nyár utca által határolt zöldterület megújítása játszótéri, sport és közösségi funkciók megtartásával, valamint ehhez kapcsolódóan lakó-pihenőövezeti egység kialakítása, közlekedési felületek fejlesztése
- Iskola köz - Rákóczi utca – Nagykárolyi út kereszteződésében körforgalmi csomópont kialakítása valamint az Iskola köz felújítása, szélesítése

A tervezett fejlesztés teljes költsége (elszámolható költség): 1 300 000 000 Ft.

A tervezett fejlesztés támogatási igénye: 1 300 000 000 Ft.

Státusz: A támogatási kérelem pozitív tartalmú támogatói döntésben részesült, a projektelőkészítés folyamatban van, a kiviteli tervek elkészültek.

## **6. Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán**

Tartalma: A meglévő óvodai és bölcsődei intézményeink eszközfejlesztéseinek elősegítése, a hatékonyabb óvodai és bölcsődei gyermeknevelés támogatása céljából. A pályázat előkészítése az intézményvezetőkkel történő egyeztetés alapján történt, javaslatainknak megfelelően került meghatározásra a projekt műszaki-szakmai tartalma. Ennek eredményeként kültéri- ill. beltéri játszó- és fejlesztő eszközök, bútorzat és számítástechnikai eszközök beszerzésére kerül sor nyertes pályázat esetén.

A tervezett fejlesztés teljes költsége (elszámolható költség): 199 799 011 Ft.

A tervezett fejlesztés támogatási igénye: 199 799 011 Ft

Státusz: A támogatási kérelem pozitív tartalmú támogatói döntésben részesült, jelenleg a játszóudvarok tervezése van folyamatban.

## **7. Gyermekegészségügyi központ**

Tartalma: A jelenlegi gyermekorvosi rendelők kialakítása, infrastrukturális feltételrendszere elavult, illetve évtizedek óta azonos körülmények között kell a szolgáltatóknak biztosítaniuk a működést. Emellett a korábbi tudógondozó épülete is jelenleg használaton kívüli, felújítandó épület, amelynek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása folyamatban van. Ezen előzmények okán a régi tudógondozó épület felújításával a mai kor követelményeinek megfelelő, a gyermekek igényeihez kialakított családbarát, korszerűen felszerelt gyermekegészségügyi központ létrehozását tervezzük. A gyermekorvosi rendelők, játszósarok kialakítása mellett az épület alkalmas arra is, hogy egészségmegőrző funkciókat is ellásson, így kialakítható benne mozgásprogramokra alkalmas mozgásfejlesztő terem, vagy szűrővizsgálatokra alkalmas helyiség is, illetve a funkciókhoz szükséges eszközbeszerzés.

A tervezett fejlesztés teljes költsége (elszámolható költség): 500.000.000 Ft

A tervezett fejlesztés támogatási igénye: 500.000.000 Ft

Státusz: A támogatási kérelem pozitív tartalmú támogatói döntésben részesült, a tervezés folyamatban van.

## **8. A Mátészalkai Technológiai Park fejlesztése**

Tartalma: Tekintettel arra, hogy a Mátészalkai Technológiai Park önkormányzati tulajdonban levő területei magas arányban értékesítésre kerültek, szükséges a Park területének a bővítése. A bővítési terület korábban kijelölésre került, illetve a területvásárláshoz szükséges hitel felvételre került. A projekt keretében az önkormányzat a bővítési terület feltárásához szükséges alpinfrastruktúra kiépítésére tudott támogatási kérelmet benyújtani.



A tervezett fejlesztés teljes költsége (elszámolható költség): 1.150.000.000 Ft.

A tervezett fejlesztés támogatási igénye: 1.150.000.000 Ft.

Státusz: A támogatási kérelem forráshiány miatt tartaléklistára került.

### 9. Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)

Tartalma: A projekt kötelező elemeként szociális munka segítené 36 hónapig az 1. sz. szegregátumban élőket. A szociális munka mellett egyéb oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi tevékenységek, rendezvények megvalósítását terveznénk, a helyi igényeknek megfelelően. Szomszédos települések tapasztalataira alapozva tervezzük a Roma Lány Program bevezetését a szegregátumban, amelynek célja, hogy lemorzsolódással veszélyeztetett tanulónak minősített roma lányokat segítse speciálisan rájuk szabott programokkal, mentorálással abban, hogy folytassák tanulmányaikat és befejezhessék az iskolát. A szociális munka tekintetében a „Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények” segíti az önkormányzat munkáját.

A tervezett fejlesztés teljes költsége (elszámolható költség): 200.000.000 Ft

A tervezett fejlesztés támogatási igénye: 200.000.000 Ft

Státusz: A támogatási kérelem pozitív tartalmú támogatói döntésben részesült. A projekt keretében elkészült a Közösségi Beavatkozási Terv, amely a Társadalmi Esélyegyenlőségi Főigazgatóság (TEF) által jóváhagyásra került, a projektmegvalósítás kezdetét vette.

### 10. Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem

Mátészalka Város Önkormányzata célul tűzte ki a helyi turizmus még versenyképesebb, a mai modern technológiákhoz igazodó színvonalas szintre emelését a mind szélesebb körű célcsoport elérése, lakossági elégedettség növelése, valamint a helyi gazdaság erősítése érdekében.

A fejlesztéssel érintett Zsinagóga épület turisztikai célú hasznosítása és a kitzűzött célok elérése érdekében az alábbi tevékenységek valósíthatóak meg:

- Kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése.
  - o Meglévő Zsinagóga épület felújítása, kiállító és bemutatótereinek kialakítása.
- Élmenyelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.
  - o Eszközbeszerzés az interaktív bemutatási formák kialakításához.
- Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok- tematikus utak – kialakítása

- A tematikus úthoz kapcsolódó fő helyszínen felújítási munkák, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása a térségi zsidó kulturális örökség tematikáján alapuló tematikus útvonal létrehozásával.

A tervezett fejlesztés teljes költsége (elszámolható költség): 500.000.000 Ft

A tervezett fejlesztés támogatási igénye: 500.000.000 Ft

Státusz: A támogatási kérelem pozitív tartalmú támogatói döntésben részesült, a tervezés folyamatban van.

### **11. Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem**

Mátészalka Város Önkormányzata célul tűzte ki a helyi turizmus még versenyképesebb, a mai modern technológiákhoz igazodó színvonalas szintre emelését a mind szélesebb körű célcsoport elérése, lakossági elégedettség növelése, valamint a helyi gazdaság erősítése érdekében.

A fejlesztéssel érintett Zsinagóga kertrészének turisztikai célú hasznosítása és a kitzűzött célok elérése érdekében az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezett:

- Kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése.
  - A zsidó megemlékezés szabadtéri kiállítóterének létrehozása. A Zsinagóga kertjének átalakítása, a volt rabbiház elemeinek felhasználásával szabadtéri kiállítóter létrehozása, amely a zsidó múlt-jelen-jövő elemeit jeleníti meg, mutatja be kiegészítve a kapcsolódó zöld elemekkel, pihenőterekkel.
- Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, látogatóbarát funkciók kialakítása, bővítése, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása.
  - Vendégfogadási feltételeinek kialakítása
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.
  - Eszközbeszerzés az interaktív bemutatási formák kialakításához

Kapcsolódó megközelítő út burkolatának kialakítása.

Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok- tematikus utak – kialakítása

A tematikus úthoz kapcsolódó fő helyszínen felújítási munkák, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása a térségi zsidó kulturális örökség tematikáján alapuló tematikus útvonal létrehozásával.

A tervezett fejlesztés teljes költsége (elszámolható költség): 273.501.560 Ft

A tervezett fejlesztés támogatási igénye: 273.501.560 Ft

Státusz: A támogatási kérelem pozitív tartalmú támogatói döntésben részesült, a tervezés folyamatban van.

### 12 – 13. Belterületi útfejlesztés I. és II.” c. támogatási kérelmekről

Tartalma: A támogatási kérelem az alábbi útszakaszok felújítására, burkolattal történő kiépítésére irányul:

<b>Belterületi útfejlesztés I.</b>	<b>Belterületi útfejlesztés II.</b>
Északi krt (Jármű út - Tavasz utca közötti szakasz)	Nyár utca (Búza utca – Zevenaar utca közötti szakasz)
Tavasz utca (Nyár utca - Erkel F. utca közötti szakasz)	Szatmár utca (teljes szakasz)
Arad utca (teljes szakasz)	Mátyás király (teljes szakasz)
Irinyi utca (teljes szakasz)	Hajdú utca (Zrínyi köz – Csokonai utca közötti szakasz)
Deák Ferenc köz (teljes szakasz)	Ifjúság tér (déli oldal)
Deák Ferenc utca (teljes szakasz)	Szél köz (teljes szakasz)
Szokolay Örs utca (Bajcsy-Zs. utca - Balassi B. utca közötti szakasz)	Csokonai köz (jelenleg útalappal ellátott szakasz)
Ősz utca (jelenleg burkolat nélküli szakasz)	---

Mindkét projekt tervezett elszámolható költsége 200.000.000 Ft, támogatási igénye 100 %.

Státusz: A támogatási kérelmek pozitív tartalmú támogatói döntésben részesültek, jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.

### 14. „Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7.” - TOP-1.3.1-16-SB1-2019-00004

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Mátészalka Város Önkormányzata közösen nyújtott be támogatási kérelmet az alábbi fejlesztés megvalósítására:

- 471. számú főút – 4918. számú út – 49331. számú állomáshoz vezető út csomópontját érintően körforgalom kialakítása (*Zöldfa utca – Meggyesi út kereszteződése*)
- Seregély utca felújítása
- a fejlesztéshez kapcsolódóan a pályázati felhívás előírásainak megfelelő kerékpárforgalmi létesítmények (Koppenhágai típusú kerékpársáv stb.) kialakítása

A projekt elszámolható költsége:

Magyar Közút Zrt.: bruttó 919 553 960 Ft

Mátészalka Város Önkormányzata: bruttó 272 992 910 Ft

Összesen: bruttó 1 192 546 870 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Státusz: A projekt megvalósítása befejeződött, a projekt lezárásra került.

#### **15. „Külterületi helyi közutak fejlesztése Mátészalkán” - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16**

A vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítása és a földrajzi mobilitás elősegítése érdekében, Mátészalka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a külterületi helyi közutak fejlesztésére.

A projekt célja, az önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak stabilizálása.

A projekt az alábbi utak fejlesztésére irányult:

- Hodászi út: 072. hrsz.
- Vágóház tanya: 0100 hrsz.
- Budai Nagy Antal utca: 0197 és 0210/1 hrsz.

A tervezett fejlesztés teljes költsége: 107.812.334 Ft.

A tervezett fejlesztéshez megítélt támogatás: 99.999.990 Ft

A fejlesztés megvalósításához szükséges összes saját forrás: 7.812.344 Ft

Támogatási intenzitás: 95 %

Státusz: A projekt lezárásra került, jelenleg fenntartási időszakban van.

#### **16. „Külterületi utak fejlesztése Mátészalkán II. ütem” - VP6-7.2.1.1-21**

A vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítása és a földrajzi mobilitás elősegítése érdekében, 2021. júliusában Mátészalka Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a külterületi helyi közutak fejlesztésére.

A projekt célja, az önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak fejlesztése.

A projekt az alábbi utak fejlesztésére irányult:

- Hodászi út: 072 hrsz.
- Zöldmező utca: 0135 hrsz.

- Ecsedi utca: Mátészalka 0173, Kocsord 026 hrsz.
- Fekesszegi utca: 0293/1, 0279 hrsz.

A tervezett fejlesztés teljes költsége:	315.012.699 Ft
A tervezett fejlesztés támogatási igénye:	297.155.278 Ft
A tervezett fejlesztés önerőigénye:	17.857.421 Ft

Támogatási intenzitás: 95 %

Státusz: A projekt megvalósítása befejeződött, a projektzárás folyamatban van.

### 17. Önerős útfelújítások

- BUDAI NAGY ANTAL UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁSA  
Összköltség:       nettó 10.338.083 Ft
- CURTIS UTCAI GYALOGÁTKELŐHELY ÉPÍTÉSE  
Összköltség:       nettó 3.442.026 Ft
- KALMÁR UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁSA  
Összköltség:       nettó 29.380.198 Ft
- MÓRICZ ZSIGMOND UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁSA  
Összköltség:       nettó 30.402.147 Ft
- VÁGÓHÁZTANYA UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁSA  
Összköltség:       nettó 12.999.953 Ft
- ZÖLDMEZŐ UTCA ÚTÉPÍTÉSE (*belterületi szakasz*)  
Összköltség:       nettó 12.015.950 Ft
- ZÖLDMEZŐ UTCA ÉS ARAD UTCA ÖSSZEKÖTŐ SZAKASZ ÚTÉPÍTÉSE  
Összköltség:       nettó 15.357.922 Ft
- ZÖLDFA UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁSA (*Seregély utca – Zöldfa köz közötti szakaszon*)  
Összköltség:       nettó 3.608.562 Ft

Státusz: A projektek megvalósítása befejeződött.

### **18. Belterületi helyi közutak fejlesztése III.**

- ALMÁSKERT UTCA ÚTREHABILITÁCIÓ  
Összköltség:       nettó 7.201.202 Ft
- EÖTVÖS UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁS  
Összköltség:       nettó 49.654.669 Ft
- FEKESSZEGI UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁS  
Összköltség:       nettó 17.985.874 Ft
- MÓRICZ UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁS  
Összköltség:       nettó 41.258.021 Ft

Státusz: A kivitelezési munkák 2024 tavaszán megkezdődnek.

### **2. A megvalósítással kapcsolatos problémák azonosítása**

A megvalósítással kapcsolatosan a finanszírozás módjának a megtalálása okozza minden fejlesztés esetében a legnagyobb problémát. Mint látható az előző felsorolásból a legtöbb nagyobb volumenű fejlesztési igényünket a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretein belül adtuk be. Mivel Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg megye három kiemelt decentruma közül az egyik, amelyek fejlesztését a megye kiemelten támogatja, ezért vélhetően a projektjeink egy részét meg is tudjuk valósítani. Mindemellett azzal is számolnunk kell, hogy bizonyos célkitűzések, tervek nem tudnak ebből a forrásból megvalósulni, ezért fontos az is, hogy további forráslehetőségeket keressünk.

A forrás mellett a másik legnagyobb problémát a megfelelő humán erőforrás okozhatja. A jelenlegi nyertes és beadott projektállományhoz tudta biztosítani önkormányzatunk a megfelelő humán erőforrást. A megvalósítás közben, amennyiben problémát észlel, beavatkozik az önkormányzat.

### **3. A megvalósítás folyamatainak javítása érdekében végrehajtott intézkedések leírása**

A megvalósítással kapcsolatosan először is a projektek szervezeti háttérét valamint az előkészítés folyamatát kellett javítanunk. Ezek miatt 2015-2016 folyamán kialakításra, letisztításra került a Városfejlesztési Csoport feladatköre, valamint áthelyezésre került szervezetiileg a Polgármesteri Kabinetbe, ezzel is kiemelve stratégiai fontosságát. Emellett pontosítottuk a feladatlehatárolásokat, hogy minden szereplő a leghatékonyabban tudja ellátni a fejlesztéseket érintő feladatait.

## 4. A stratégiában azonosított számszerűsített indikátorok

## Tematikus célok eredményindikátorai

Tematikus cél	Eredmény indikátor	Mérték-egység	Indikátor forrása (mérés módja)	Mérés gyakorisága	Aktuális adat
	Működő mátészalkai vállalkozások száma (növekedés)	db	KSH	évente	3675
	A mátészalkai székhellyel rendelkező vállalkozások által fizetett iparüzési adó nagysága (növekedés)	eFt	Önkormányzat	évente	1.747.922
<b>T1. A helyi gazdaság erősítése – vállalkozásbarát Mátészalka</b>	A 15-64 év közötti lakosság foglalkoztatási rátája (növekedés)	%	KSH Népszámlálás	tízévente	nem releváns
	Kereskedelmi és egyéb szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma (növekedés)	db	KSH	évente	2023-as települési adat nem elérhető
<b>T2. A humán infrastruktúra erősítése – szolgáltató Mátészalka</b>	Szociális szolgáltatásokba bevont lakosság száma (szinten tartás)	fő	Önkormányzat	évente	4467
	Megújított és újonnan épített rekreációs terek, sportlétesítmények területe (növekedés)	m <sup>2</sup>	Önkormányzat	évente	0
<b>T3. A táji és épített környezet fenntartása, fejlesztése – élhető és fenntartható Mátészalka</b>	Megújuló energiaforrást használó és/vagy energiatékonyabb beruházási intézkedések által érintett épületek száma (növekedés)	db	Önkormányzat	évente	2
	Megújított és újonnan épített bérlakások száma (növekedés)	db	Önkormányzat	évente	0
	Megújított és újonnan kiépített utak, kerékpárutak, járdák hossza (növekedés)	m	Önkormányzat	évente	5221
	Megújított közterületek mérete (növekedés)	m <sup>2</sup>	Önkormányzat	évente	2355

2. számú határozat-tervezet 1. számú melléklete

<b>T4. Társadalmi szolidaritás megteremtése – ösztartó Mátészalka</b>	Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok száma (növekedés)	db	Önkormányzat	évente	0
	A szegregált körülmények között élők száma (csökkenés)	fő	KSH Népszámlálás	tízévente	nem releváns
	A városban megrendezésre kerülő megyei, országos vagy nemzetközi jelentőségű rendezvények száma (növekedés)	db	Önkormányzat	évente	4

A területi célokhoz kapcsolódó indikátorok mérése 5 illetve 10 évente szükséges, így ezek az adatok nem képezik részét az 1. éves jelentésnek.

**A tervezett fejlesztések output indikátorai**

Projekt címe	Output indikátor	Mérték-egység	Indikátor forrása (mérés módja)	Mérés gyakorisága	Aktuális adat
<b>Épített környezet fejlesztése (bérlakások, közműfejlesztések, pl. gáz, szennyvíz, út)</b>	fejlesztéssel érintett épületek alapterülete fejlesztéssel érintett közterület nagysága	m <sup>2</sup>	projekt jelentés	éves	2185,97
<b>Közösségi terek fejlesztése, játszóterek</b>	megújított területek nagysága	m <sup>2</sup>	projekt jelentés	éves	1530
<b>Közösségfejlesztés, helyi kulturális és sport rendezvények ösztönzése</b>	új rendezvények száma	db	projekt jelentés	éves	3
<b>Bel- és külterületi utak, csapadékvízvezeték és járdák építése, megújítása</b>	megújított utak, járdák hossza	km	projekt jelentés	éves	0,5221
<b>Zöldfelületek fejlesztése</b>	fejlesztéssel érintett terület nagysága	m <sup>2</sup>	projekt jelentés	éves	1530



**5. A megvalósításra fordított pénzügyi források**

Az 1. fejezetben ismertetett projektek megvalósítására az önkormányzat projektenként az ott szereplő pályázati forrást és az ahhoz szükséges önrészt fordítja. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia keretében a pályázati források szolgálnak elsődlegesen pénzügyi fedezetként.

**6. A szervezettel, célokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos javaslatok, amelyek tartalmazzák a felelősök és határidők meghatározását is**

Az elnyert támogatásokkal kapcsolatosan a hatályos támogatási szerződésekben foglalt határidők az irányadók, a projektek végrehajtásáért Dr. Hanusi Péter polgármester a felelős az önkormányzat képviselőjében.

Szüksége esetén a támogatási szerződésben foglalt határidők módosítására van lehetőség, ezért szükséges a projektek végrehajtásának folyamatos nyomonkövetése és szükség esetén beavatkozás az előrehaladásba, vagy amennyiben szükséges a mérföldkövek dátumainak módosítása.

**7. A következő periódusra tervezett tevékenységek és a szükséges szervezeti erőforrások és pénzügyi források meghatározása.**

A 2023. évre vonatkozóan a legfőbb feladat az elnyert és a még elnyerésre kerülő projektek szakszerű megvalósítása. Emellett az esetlegesen visszautasított projektek esetében szükséges megvizsgálni, hogy azokra változatlan formában lehet-e forrást találni, illetve hogyan formálható úgy, hogy hatékonyabban megvalósítható legyen. Ennek során figyelembe kell venni a változó körülményeket és a megvalósítás alatt álló projektek tapasztalatait is.

## VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 50-1 / 2024

2024. I. negyedéves tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról és beruházásokról valamint Mátészalka Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Monitoring Jelentésének elfogadásáról

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Szatlóczky Kinga, Dr. Felföldi Botond

### Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna Aljegyző	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>az előterjesztés is kof-d. megsemm a jogszabályi szerződés Pon!</i>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2024. március 19.

Előterjesztést jóváhagyta:

